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Tiivistys 2026



• Esiteltävä budjettilaskelma perustuu strategiaan Ylivertaisesta golfyhteisöstä

• Strategiassa tavoitteena on olla enemmän ja kehityskykymme on erottavuustekijä

• Lähtökohtana on turvata normaalitoiminnan kassa +/-0  Park projektin loppuun 2028 

• Toiminnan laatu paranee edelleen robotiikan kautta 

-> Vastike 1 379 € (sis alv 13,5 %)

• Park yhtiökokouksessa vastiketaso 2027 on esitetty 1 337 € (sis 10% alv) = 1 379 € (sis 13,5 % alv)

• Kiinteistövero on tämän jälkeen pienentynyt 275 000 €

• Päivitetyn strategian myötä palvelun laatuun (robotiikka, Trackman, golfautot) panostetaan 95 000 € 
enemmän sekä investointeihin 100 000 € enemmän (kaikkien kenttien kastelun kehittäminen, klubin 
edustan harjoitusviheriö ympäristöineen) kuin Park yhtiökokouksessa esitetyssä budjettiraamissa

• GF + Tapahtuma myynnissä lähtökohta on turvata omien pelaajien pelimahdollisuudet Park remontin 
aikana (-50% vs 2024) 

• Strategiset valinnat sekä toimintasuunnitelma määrittelevät budjetin vuosittain, joka hyväksytään 
yhtiökokouksessa

Budjetti 2027



Budjetti 2027



Budjettiraami 2027



6

Investoinnit 272 150

Lainat 0 0

YHT 271 150

KASSAVIRTA 2025 tot 2026 Bud

Tulot 4 607 3 470

Menot 3 387 3 320

YHT 1 220 150

Kassavirta +948 +/- 0

2026 arvio

3 651

3 451

200

200

0

200

+/- 0

2027 bud

3 496

3 515

-19

170

0

170

-189

Budjetti 2027 

Päätösehdotus -> Yhtiövastike 1 379 € (sis alv 13,5%)

        
                

            

        
                

            

                           

                     

          

      
   

  
    

   
      

   

            

   

      

   

   
      

   

                      

                          

                            

    

    

    

    
        

    
    

        

    

    
    

            

    

    

    

    

    

    

    

                      

              
          





Toimenpiteet kentillä

Kentänhoidollisen kuivatuksen 

kehittäminen (Forest+Seaside)

Hoitovelan hoitaminen kentänhoidollisilla 

toimilla (Forest+Seaside)

Forest 13.tee muutokset

Rangen oikea puoli

SS 16.

Kentänhoidollisen kuivatuksen 

kehittäminen (Forest+Seaside)

Hoitovelan hoitaminen kentänhoidollisilla 

toimilla (Forest+Seaside)

Klubin edustan puttigreeni ja ympäristö (1) 

Kastelujärjestelmän kehittäminen

Klubin edustan puttigreeni ja ympäristö (2) 

Kastelujärjestelmän kehittäminen

2025 2026 2027 2028230 t€ 200 t€ 150 t€/vuosi

Kentänhoito resurssit

Forest

Seaside

Park 

Kentänhoito resurssit

Forest

Seaside

Park (9. reikää)

Kentänhoito resurssit

Forest

Seaside



Isot teemat 
• Kaikkien kenttien kastelun turvaaminen ekologisesti kestävällä tavalla

• Lainsäädännöllisiin uhkiin varautuminen

• Investointikyky on erottavuus tekijä

• Harjoitusalueiden kehitys

• Kenttien ja harjoitusalueiden parempi hoitotaso

Seaside & Forest
• Kentänhoidon resurssit pysyvät vähintään nykyisellä tasolla

• Robotiikan kehittäminen lisää laatua (resursseja)

• Kentänhoidollisen kuivatuksen kehittäminen (kuivatus, salaojat ja ojat) 

• Hoitovelan hoitaminen kentänhoidollisilla toimilla (kuitukerros yms.)

• Ei peliin vaikuttavia kenttäremontteja Park remontin aikana

Park 
• Modernisointi hanke mahdollistaa kaikkien kenttien kastelun 

turvaamisen ekologisimmalla tavalla

• Kasteluveden omavaraisuuden lisääminen (säilytysaltaat) 

• Kastelualtaiden kaivuumassaoilla mahdollistetaan laadukas kuivatus 

(pintamuotoilu)

• Sähköistyksen lisääminen kentälle mahdollistamaan robotiikan lisäämisen

• Rakentaminen tehdään Pickalan ulkopuolisella osaamisella

• Hankkeen läpivienti budjetin mukaisesti

Vastuullisuus 
• Konekannan uudistaminen ekologisemmilla vaihtoehdoilla

• Park modernisointi hanke (kastelujärjestelmä, nurmilajikkeet, 

kasvualusta)

• Turvallisuus hankkeella edistetään kaikkien kenttien turvallisuutta

• Konekannan sähköistäminen

• Robotiikka, Kasteluvesijärjestelmä

• Pickalan lahden suojelu

• Kentänhoidon ekologisuusRobotiikka
• Robotiikan kehittäminen lisäämään laatua sekä pienentämään 

kustannuksia

• Robotiikan lisääminen 80% leikattavasta pinta-alasta

Pickala Golf – Kenttä kohti vuotta 2030  



ASIAKASTYYTYVÄISYYS (PL 1)



    
  

  

    
  

  

    

  

    

  

  

    

  

  

    
  

      

  

  

  

  

  

  
  

    
    

  

      
    

  

  
  

  

    
  

      
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         

         
                         

                                          



    
        

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    
      

  
  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         

            

                                   



PARK



Park tilannekatsaus 28.10
Parkin remontti etenee suunnitelmien mukaisesti

Parkin remontti etenee suunnitelmien mukaisesti, ja takaysin työt ovat käynnistyneet vauhdilla. Myös etuysin työt ovat edenneet hyvin, ja 

lokakuun keskeiset työvaiheet on saatu päätökseen aikataulussa.

Alla katsaus projektin tämänhetkiseen tilanteeseen.

Toteutuneet ja käynnissä olevat työvaiheet

Etuysi

Väylät 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 on kylvetty, ja ne ovat valmiit lukuun ottamatta pelaajapolkujen viimeistä kivituhkapintaa.

Väylällä 2 pintavesikaivot ja kastelujärjestelmä on asennettu, ja kuivatusjärjestelmästä on toteutettu 20 %. Väylä kylvetään keväällä, huhti–

toukokuussa 2027.

Takaysi

Takaysin remontti on käynnistynyt vauhdilla.

Väylien raivaustyöt ja puunkaadot on tehty.

Väylällä 10 on asennettu kastelu- ja kuivatusjärjestelmä.

Väylällä 10 on tehty lyöntipaikkojen ja viheriöiden pohjamuotoilut.

Väylillä 11, 14, 15, 16 ja 18 on tehty viheriöiden pohjamuotoilut.

Väylien 12 ja 18 vesiesteet on kaivettu, ja väylän 14 vesieste on 80-prosenttisesti valmis.

Väylillä 13 ja 16 on asennettu pintavesikaivot.

Tulvaviemäröinti on valmis.

Tavoitteena on kylvää väylät 10, 11 ja 18 alkukesästä 2027.

Missä mennään nyt?

Kokonaisuutena Parkin remontti etenee hyvin. Hanke on tällä hetkellä sekä aikataulussa että budjetissa, ja työt etenevät suunnitelmien 

mukaisesti.

Hankkeen tämänhetkinen valmiusaste on 55 %.



Park talous
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